

Датум: 07.11.2019. године

Број: 404-02-101/2019-06

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) доносим

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ број 404-02-95/2019-06 од 10.10.2019 године

Надградња постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивање ањона и катјона у узорцима падавина

I Врши се измена Уговора број 404-02-95/2019-06, закљученог дана 10.10.2019. године након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда који за предмет има испоруку испорука добара за надградњу постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивање ањона и катјона у узорцима падавина у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Р.Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) добијено је Мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-3818/19 од 17.09.2019. године.

Уговор је закључен између Министарства животне средине - Агенције за заштиту животне средине, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Филип Радовић и понуђача: „Analysis doo“ Нови Београд М.бр: 17152491, ПИБ: 100429024 којег заступа директор Ненад Андрејић (у даљем тексту: Испоручилац). Уговорена вредност добара износи 4.497.850,00 динара без ПДВ-а, односно 5.397.420,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Измену Уговора иницирао је Испоручилац дописом број 1280/1 од 06.11.2019. године којим је захтевана исплата аванса у износу од 70% за потребе уплате иностраним добављачима уговорене опреме како би иста могла да стигне у уговореном року, истовремено Испоручилац је због проблема са испоруком код иностраног добављача тражио продужење уговореног рока за испоруку од 90 дана рачунајући од дана закључења основног уговора.

II Уговором број 404-02-95/2019-06 од 10.10.2019. године је члановима 4., 6. и 10. основног уговора прописано поред осталог и то да је Испоручилац дужан да испоручи уговорена добра у року од 60 дана од дана потписивања уговора, те да ће се сви спорови у извршењу уговора решавати споразумно уз примену одредаба Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО).

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да Наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора а то је у конкретном случају измена рока извршења уговора, те како се уговорена вредност не мења, то је применом одредбе члана 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора, а то је испорука добара за надградњу постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивање ањона и катјона у узорцима падавина. Разлози из којих се анексира основни уговор нису могли бити предвиђени у моменту закључивања уговора, из разлога што Испоручилац у досадашњем пословању није морао да авансно исплаћује робу добављачима који су носиоци искључивог права производње опреме која је предмет конкретне јавне набавке.

III Измене основног Уговора из Тачке 2 ове Одлуке извршиће се овером и потписом Анекса I од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

IV Наручилац се обавезује да ће ову Одлуку у року од 3 дана од дана њеног доношења да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

V Наручилац се обавезује да ће у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке доставити Извештај о измени уговора о јавној набавци Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Између Наручиоца и Испоручиоца закључен је уговор број 404-02-95/2019-06 од 10.10.2019. године након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Р.Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) добијено је Мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-3818/19 од 17.09.2019. године који за предмет има испоруку добара за надградњу постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивање анјона и катјона у узорцима падавина. Измену Уговора иницирао је Испоручилац дописом број 1280/1 од 06.11.2019. године којим је захтевана исплата аванса у износу од 70% за потребе уплате иностраним добављачима уговорене опреме како би иста могла да стигне у уговореном року, истовремено Испоручилац је због проблема са испоруком код иностраног добављача тражио продужење уговореног рока за испоруку од 90 дана рачунајући од дана закључења основног уговора.

Уговором број 404-02-95/2019-06 од 10.10.2019. године је члановима 4., 6. и 10. основног уговора прописано поред осталог и то да је Испоручилац дужан да испоручи уговорена добра у року од 60 дана од дана потписивања уговора, те да ће се сви спорови у извршењу уговора решавати споразумно уз примену одредаба Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО).

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да Наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора а то је у конкретном случају измена рока извршења уговора, те како се уговорена вредност не мења, то је применом одредбе члана 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора, а то је испорука добара за надградњу постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивање анјона и катјона у узорцима падавина. Разлози из којих се анексира основни уговор нису могли бити предвиђени у моменту закључивања уговора, из разлога што Испоручилац у досадашњем пословању није морао да авансно исплаћује робу добављачима који су носиоци искључивог права производње опреме која је предмет конкретне јавне набавке.

Имајући у виду све напред наведено, а посебно чињеницу да се вредност уговорених услуга не мења, одговорно лице Наручиоца на предлог службеника ангажованог на пословима јавних набавки и организационе јединице која је иницирала јавну набавку усваја изложене разлоге за анекс и доноси одлуку о измени уговора.


Директор агенције
Филип Радовић